
Byggnad, lista bostäder Sida 1 (1)
21ROAND - 2014-01-23 14:45:00

Urval: Företag.Företag lika med  4
Objekt.Objekt lika med  3408

Byggnad Byggn. år/Ombyggn. år UBABOA Antal lgh. Antal lokalerLOA
Företag

4 - Övriga fasighetsägare

Objekt

3408 BRF DAVIDSHALL

1930/19301 1 529,0 228,0 1 757,0 18 4
Summa: 1 529,0 228,0 1 757,0 18 4

Incit Xpand Byggnad, lista bostäder



Underhållsplan 10 år, sammandrag Sida 1 (1)
21ROAND - 2014-01-23 14:45:25

Startår: 2014
Antal år: 10
Utskriftsnivå: Objekt
Gruppering: Sammandrag
Kostnadsfaktor: 1,55 Inkl. moms och byggherrekostnader Kostnadsläge 1302

Objekt 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Kr/år/UBA23 Evig kostn./år/UBA

4 - Övriga fasighetsägare
Företag

3408 BRF DAVIDSHALL 1 360 145 2 273 157 18 1 797 11 22 329,04 251,55

23222120191817161514
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Incit Xpand Underhållsplan 10 år, sammandrag



Underhållsplan 10 år, per byggdel Sida 1 (1)
21ROAND - 2014-01-23 14:46:09

Startår: 2014
Antal år: 10
Utskriftsnivå: Objekt
Gruppering: Byggdel
Kostnadsfaktor: 1,55 Inkl. moms och byggherrekostnader Kostnadsläge 1302

Byggdel 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Kr/år/UBA23 Evig kostn./år/UBA

4 - Övriga fasighetsägare
Företag

Objekt

3408 - BRF DAVIDSHALL
1 Mark
12 Hårdgjorda ytor 38 2,16 0,98
16 Markkompletteringar 3 1 19 1,29 2,51
2 Utvändigt
21 Fasader 6,39
22 Fasadkompletteringar 4 0,22 5,31
23 Balkonger/skärmtak 18 1,02 9,21
24 Fönster 750 750 85,38 73,00
25 Dörrar entreparti/portar 62 25 4,99 3,27
26 Yttertak 24,03
27 Enheter på tak 9,39
29 Utvändigt övrigt 5,83
3 Invändigt
30 Invändigt 28 105 7,60 4,78
31 Golv 7 0,41 1,89
32 Väggar invändigt 13 0,76 0,42
33 Tak invändigt 4 0,20
35 Dörrar invändigt 75 4,29 1,43
5 VVS
52 Vatten och avlopp 1 745 913 151,28 38,85
56 Värmeanläggningar 434 24,71 36,68
57 Luftbehandling 32 22 3,04 2,53
6 El
60 El 364 20,71 6,02
63 Belysning 1,13
64 Tele 27 1,52 1,01
6S El sammansatt 180 10,26 6,89
8 Styr och övervakning
83 Styrsystem 15 0,85 0,71
89 Styr och regler övrigt 8 0,46 0,25
9 Utrustning
94 Tvätt 105 23 11 7,90 9,04

1 360 145 2 273 157 18Summa: 1 797 11 22 329,04 251,55

Incit Xpand Underhållsplan 10 år, per byggdel
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Åtgärdsplanering 2014, Totalt Sida 1 (1)
21ROAND - 2014-01-23 14:47:17

(Ingen)Gruppering:
Utskriftsnivå:

Kostnadsfaktor: 1,55 Inkl. moms och byggherrekostnader

Objekt

Kostnadsläge 1302
2014
2014

Startår:
Slutår:

Åtgärd Mängd Kostnad

4 - Övriga fasighetsägare
Företag

3408 - BRF DAVIDSHALL
Objekt

16328 Grindar, målning smidesgrind ca 5 m2 1,0 2 852st
24117 Träfönster 2-glas 1-luft < 1m2, strykning utsida och mellan 23,0 74 152st
24126 Träfönster 2-glas 1-luft > 1m2, strykning utsida 6,0 18 860st
24127 Träfönster 2-glas 1-luft > 1m2, strykning utsida och mellan 18,0 79 069st
24137 Träfönster 2-glas 2-luft, strykning utsida och mellan 95,0 528 333st
24167 Fönsterdörr trä 2-glas dubbel, strykning utsida och mellan 7,0 49 650st
25216 Dörrar trä med glasruta, 2 ggr strykning utsida 4,0 6 944st
25218 Dörrar trä med glasruta, 2 ggr strykning in- och utsida 3,0 9 021st
25510 Slagportar trä, 30,0 46 500
60132 Rum 20-40 m2, byte elinstallationer lysrör 52,0 59 644m²
60142 Rum > 40 m2, byte elinstallationer lysrör 108,0 118 854m²
60451 Källare, byte elinstallationer glödljus 120,0 8 556m²
60452 Källare, byte elinstallationer lysrör 45,0 9 277m²
60481 Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer glödljus 40,0 11 284m²
60541 Trapphus h > 2.7 m, byte elinstallationer glödljus 154,0 143 220m²
60642 Våtrum 10-20 m2, byte elinstallationer lysrör 18,0 13 113m²
6S3LE Elsystem i lägenheter, Byte inne i lgh 11,0 180 201st

Summa objekt: 1 359 530

Incit Xpand Åtgärdsplanering  2014, Totalt



Åtgärdsplanering 2014, Byggnad Sida 1 (2)
21ROAND - 2014-01-23 14:47:54

(Ingen)Gruppering:
Utskriftsnivå:

Kostnadsfaktor: 1,55 Inkl. moms och byggherrekostnader

Registrerad nivå

Kostnadsläge 1302
2014
2014

Startår:
Slutår:

Åtgärd Mängd Kostnad

4 - Övriga fasighetsägare
Företag

3408 - BRF DAVIDSHALL
Objekt Byggnad

1 - 
System: EL - 

6S3LE Elsystem i lägenheter, Byte inne i lgh 11,0 180 201st

Byggnadsdel

F1 - FASAD MOT KÄRLEKSGATAN
16328 Grindar, målning smidesgrind ca 5 m2 1,0 2 852st
24117 Träfönster 2-glas 1-luft < 1m2, strykning utsida och mellan 5,0 16 120st
24126 Träfönster 2-glas 1-luft > 1m2, strykning utsida 5,0 15 717st
24127 Träfönster 2-glas 1-luft > 1m2, strykning utsida och mellan 6,0 26 356st
24137 Träfönster 2-glas 2-luft, strykning utsida och mellan 21,0 116 789st
25216 Dörrar trä med glasruta, 2 ggr strykning utsida 4,0 6 944st

Byggnadsdel

F2 - FASAD MOT DAVIDSHALLSTORG
24117 Träfönster 2-glas 1-luft < 1m2, strykning utsida och mellan 10,0 32 240st
24126 Träfönster 2-glas 1-luft > 1m2, strykning utsida 1,0 3 143st
24127 Träfönster 2-glas 1-luft > 1m2, strykning utsida och mellan 12,0 52 712st
24137 Träfönster 2-glas 2-luft, strykning utsida och mellan 39,0 216 895st
25218 Dörrar trä med glasruta, 2 ggr strykning in- och utsida 1,0 3 007st
25510 Slagportar trä, 15,0 23 250

Byggnadsdel

F3 - FASAD MOT GÅRD
24117 Träfönster 2-glas 1-luft < 1m2, strykning utsida och mellan 8,0 25 792st
24137 Träfönster 2-glas 2-luft, strykning utsida och mellan 35,0 194 649st
24167 Fönsterdörr trä 2-glas dubbel, strykning utsida och mellan 7,0 49 650st
25218 Dörrar trä med glasruta, 2 ggr strykning in- och utsida 2,0 6 014st
25510 Slagportar trä, 15,0 23 250

Våning

BOTTENVÅNING - BOTTENVÅNING
Rum: 101 - ENTRÉ 10 A

60541 Trapphus h > 2.7 m, byte elinstallationer glödljus 7,0 6 510m²
Rum: 102 - TRAPPHUS 10 A

60541 Trapphus h > 2.7 m, byte elinstallationer glödljus 75,0 69 750m²
Rum: 103 - PASSAGE 10 B

60481 Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer glödljus 40,0 11 284m²
Rum: 104 - TRAPPHUS 10 B

60541 Trapphus h > 2.7 m, byte elinstallationer glödljus 72,0 66 960m²
Rum: 110 - DJURENS VÄNNER

60142 Rum > 40 m2, byte elinstallationer lysrör 60,0 66 030m²
Rum: 111 - KONST

60132 Rum 20-40 m2, byte elinstallationer lysrör 24,0 27 528m²
Rum: 112 - SKRÄDDERI

60132 Rum 20-40 m2, byte elinstallationer lysrör 28,0 32 116m²
Rum: 113 - PORSLIN

60142 Rum > 40 m2, byte elinstallationer lysrör 48,0 52 824m²

Våning

KÄLLARVÅNING - KÄLLARVÅNING
Rum: 001 - KÄLLARGÅNGAR

60451 Källare, byte elinstallationer glödljus 50,0 3 565m²

Incit Xpand Åtgärdsplanering  2014, Byggnad



Åtgärdsplanering 2014, Byggnad Sida 2 (2)
21ROAND - 2014-01-23 14:47:54

(Ingen)Gruppering:
Utskriftsnivå:

Kostnadsfaktor: 1,55 Inkl. moms och byggherrekostnader

Registrerad nivå

Kostnadsläge 1302
2014
2014

Startår:
Slutår:

Åtgärd Mängd Kostnad
Rum: 002 - VÄRMECENTRAL

60452 Källare, byte elinstallationer lysrör 45,0 9 277m²
Rum: 003 - TVÄTTSTUGA

60642 Våtrum 10-20 m2, byte elinstallationer lysrör 18,0 13 113m²

Våning

VINDSVÅNIG - VINDSVÅNING
Rum: 001 - VINDSGÅNG

60451 Källare, byte elinstallationer glödljus 70,0 4 991m²

Summa byggnad: 1 359 530

Incit Xpand Åtgärdsplanering  2014, Byggnad



Åtgärdsplanering 2015, Totalt Sida 1 (1)
21ROAND - 2014-01-23 14:48:18

(Ingen)Gruppering:
Utskriftsnivå:

Kostnadsfaktor: 1,55 Inkl. moms och byggherrekostnader

Objekt

Kostnadsläge 1302
2015
2015

Startår:
Slutår:

Åtgärd Mängd Kostnad

4 - Övriga fasighetsägare
Företag

3408 - BRF DAVIDSHALL
Objekt

12125 Asfalt gångbar, omläggning, handläggning 20-100 m2 90,0 30 690m²
12375 Betongmarksten, justering 10 % av bruttoytan 55,0 7 332m²
16246 Skyddsräcken inkl. fundament, målning sektionsräcke 3,0 1 176m
94216 Torktumlare, byte 4,5-7,5 kg med kondensor 1,0 60 295st
94236 Torkskåp, byte 8,5-10,5 kg 1,0 45 059st

Summa objekt: 144 551

Incit Xpand Åtgärdsplanering  2015, Totalt



Åtgärdsplanering 2015, Mark Sida 1 (1)
21ROAND - 2014-01-23 14:48:47

(Ingen)Gruppering:
Utskriftsnivå:

Kostnadsfaktor: 1,55 Inkl. moms och byggherrekostnader

Registrerad nivå

Kostnadsläge 1302
2015
2015

Startår:
Slutår:

Åtgärd Mängd Kostnad

4 - Övriga fasighetsägare
Företag

3408 - BRF DAVIDSHALL
Objekt

Markyta

MARK 
12125 Asfalt gångbar, omläggning, handläggning 20-100 m2 90,0 30 690m²
12375 Betongmarksten, justering 10 % av bruttoytan 55,0 7 332m²
16246 Skyddsräcken inkl. fundament, målning sektionsräcke 3,0 1 176m

Incit Xpand Åtgärdsplanering  2015, Mark



Åtgärdsplanering 2015, Byggnad Sida 1 (1)
21ROAND - 2014-01-23 14:49:23

(Ingen)Gruppering:
Utskriftsnivå:

Kostnadsfaktor: 1,55 Inkl. moms och byggherrekostnader

Registrerad nivå

Kostnadsläge 1302
2015
2015

Startår:
Slutår:

Åtgärd Mängd Kostnad

4 - Övriga fasighetsägare
Företag

3408 - BRF DAVIDSHALL
Objekt Byggnad

1 - 

Våning

KÄLLARVÅNING - KÄLLARVÅNING
Rum: 003 - TVÄTTSTUGA

94216 Torktumlare, byte 4,5-7,5 kg med kondensor 1,0 60 295st
94236 Torkskåp, byte 8,5-10,5 kg 1,0 45 059st

Summa byggnad: 105 354

Incit Xpand Åtgärdsplanering  2015, Byggnad



Åtgärdsplanering 2016, Totalt Sida 1 (1)
21ROAND - 2014-01-23 14:50:17

(Ingen)Gruppering:
Utskriftsnivå:

Kostnadsfaktor: 1,55 Inkl. moms och byggherrekostnader

Objekt

Kostnadsläge 1302
2016
2016

Startår:
Slutår:

Åtgärd Mängd Kostnad

4 - Övriga fasighetsägare
Företag

3408 - BRF DAVIDSHALL
Objekt

16230 Träplank, 12,0 18 600
22122 Sockel puts, lagning h < 0.5 m 5 % 67,0 2 077m
22125 Sockel puts, 1 gg strykning 47,0 1 748m
30455 Källare, helmålning 45,0 15 764m²
30644 Våtrum yta 10-20 m2, omfogn. 10 % kakel, helmåln. 18,0 12 555m²
31212 Klinkerplattor på golv (VA), omfogning/lagning 10% av ytan 18,0 7 142m²
32613 Putsade väggar, omputsning > 10 m2 20,0 13 330m²
52212 Cirkulationspump, vatten, byte 0.10 kW / G1 1/2" 1,0 11 067st
5251U Kv-,Vv- och Vvc-ledningar, byte, exkl ventiler 22,0 1 657 021st
5251V Ventiler Kv-,Vv- och Vvc-ledn, byte ventiler 22,0 76 418st
56251 Värmeväxlare, byte < 150 kW 2,0 95 883st
56361 Motoriserad ventil, värme, byte DN 25 2,0 11 718st
56382 Cirkulationspump, värme, byte 0.55 kW / DN 32-40 1,0 32 535st
5651V Ventiler till värmeledningar, byte per lgh 22,0 99 879st
5681V Ventiler till radiatorer, byte per lgh 22,0 106 869st
5683I Inreglering, värme, injustering per lägenhet 22,0 46 035st
5683P Packbox, injustering radiator ventil 110,0 27 962st
56872 Expansionskärl, slutet, byte < 200 liter 2,0 13 299st
8321A Styr- och reglerenhet, byte vattenb.värme, stor fast 1,0 14 871st
89111 Ställdon, byte 2,0 7 998st

Summa objekt: 2 272 771

Incit Xpand Åtgärdsplanering  2016, Totalt



Åtgärdsplanering 2016, Mark Sida 1 (1)
21ROAND - 2014-01-23 14:50:42

(Ingen)Gruppering:
Utskriftsnivå:

Kostnadsfaktor: 1,55 Inkl. moms och byggherrekostnader

Registrerad nivå

Kostnadsläge 1302
2016
2016

Startår:
Slutår:

Åtgärd Mängd Kostnad

4 - Övriga fasighetsägare
Företag

3408 - BRF DAVIDSHALL
Objekt

Markyta

MARK 
16230 Träplank, 12,0 18 600

Incit Xpand Åtgärdsplanering  2016, Mark



Åtgärdsplanering 2016, Byggnad Sida 1 (1)
21ROAND - 2014-01-23 14:51:06

(Ingen)Gruppering:
Utskriftsnivå:

Kostnadsfaktor: 1,55 Inkl. moms och byggherrekostnader

Registrerad nivå

Kostnadsläge 1302
2016
2016

Startår:
Slutår:

Åtgärd Mängd Kostnad

4 - Övriga fasighetsägare
Företag

3408 - BRF DAVIDSHALL
Objekt Byggnad

1 - 
System: VS - 

5251U Kv-,Vv- och Vvc-ledningar, byte, exkl ventiler 22,0 1 657 021st
5251V Ventiler Kv-,Vv- och Vvc-ledn, byte ventiler 22,0 76 418st
5651V Ventiler till värmeledningar, byte per lgh 22,0 99 879st
5681V Ventiler till radiatorer, byte per lgh 22,0 106 869st
5683I Inreglering, värme, injustering per lägenhet 22,0 46 035st
5683P Packbox, injustering radiator ventil 110,0 27 962st

Byggnadsdel

F1 - FASAD MOT KÄRLEKSGATAN
22122 Sockel puts, lagning h < 0.5 m 5 % 20,0 620m
22125 Sockel puts, 1 gg strykning 20,0 744m

Byggnadsdel

F2 - FASAD MOT DAVIDSHALLSTORG
22122 Sockel puts, lagning h < 0.5 m 5 % 27,0 837m
22125 Sockel puts, 1 gg strykning 27,0 1 004m

Byggnadsdel

F3 - FASAD MOT GÅRD
22122 Sockel puts, lagning h < 0.5 m 5 % 20,0 620m

Våning

KÄLLARVÅNING - KÄLLARVÅNING
Rum: 002 - VÄRMECENTRAL

30455 Källare, helmålning 45,0 15 764m²
32613 Putsade väggar, omputsning > 10 m2 20,0 13 330m²
52212 Cirkulationspump, vatten, byte 0.10 kW / G1 1/2" 1,0 11 067st
56251 Värmeväxlare, byte < 150 kW 2,0 95 883st
56361 Motoriserad ventil, värme, byte DN 25 2,0 11 718st
56382 Cirkulationspump, värme, byte 0.55 kW / DN 32-40 1,0 32 535st
56872 Expansionskärl, slutet, byte < 200 liter 2,0 13 299st
8321A Styr- och reglerenhet, byte vattenb.värme, stor fast 1,0 14 871st
89111 Ställdon, byte 2,0 7 998st
Rum: 003 - TVÄTTSTUGA

30644 Våtrum yta 10-20 m2, omfogn. 10 % kakel, helmåln. 18,0 12 555m²
31212 Klinkerplattor på golv (VA), omfogning/lagning 10% av ytan 18,0 7 142m²

Summa byggnad: 2 254 171

Incit Xpand Åtgärdsplanering  2016, Byggnad
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Kostnadsläge 1302Kostnadsfaktor: 1,55 Inkl. moms och byggherrekostnader

Åtgärd Mängd KostnadNästa år Intervall, Föreg. år

4 - Övriga fasighetsägare
Företag

3408 - BRF DAVIDSHALL
Objekt

 - 

MARK - Markyta:
12125 Asfalt gångbar, omläggning, handläggning 20-100 m2 90,0 m² 2015 25 30 690

Sprickor, fel lutning bl.a.vid/runt brunn
12375 Betongmarksten, justering 10 % av bruttoytan 55,0 m² 2015 15 2000 7 332
16230 Träplank 50,0 2025 24 0 77 500

Byte: Uteplats, cykelskjul
16230 Träplank 12,0 2016 24 0 18 600

Renovering: Uteplats, cykelskjul
16246 Skyddsräcken inkl. fundament, målning sektionsräcke 3,0 m 2015 10 1 176
26312 Takpapp 1-lag, byte SEP 5500 20,0 m² 2025 24 5 580

Cykelskjul

Incit Xpand Besiktningsrapport
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Kostnadsläge 1302Kostnadsfaktor: 1,55 Inkl. moms och byggherrekostnader

Åtgärd Mängd KostnadNästa år Intervall, Föreg. år

3408 - BRF DAVIDSHALL
Objekt

1 - 
Byggnad

F1 - FASAD MOT KÄRLEKSGATANByggnadsdel:
16328 Grindar, målning smidesgrind ca 5 m2 1,0 st 2014 10 2 852

Butiksentré
21243 Stålplåt slät, byte 100 % av ytan 2,0 m² 2036 30 2006 2 356

Burspråkstak
21511 Slätputs, omputsning 10 % av ytan 200,0 m² 2026 20 2006 28 830
21516 Slätputs, 2 ggr strykning 200,0 m² 2026 20 2006 34 100
22122 Sockel puts, lagning h < 0.5 m 5 % 20,0 m 2016 10 2006 620
22125 Sockel puts, 1 gg strykning 20,0 m 2016 10 2006 744
22211 Stuprör, byte galv/lack 30,0 m 2036 30 2006 19 995
22231 Stuprörsanslutning, byte gjutjärn l < 1.5 m 2,0 st 2066 60 2006 4 402
22311 Täcklister < 0.1 m, byte galv/lack 50,0 m 2036 30 2006 11 703
22331 Fönsterbleck, byte galv/lack 35,0 m 2036 30 2006 8 246
22630 Ventilationsgaller 5,0 2046 40 2006 7 750

20 st ytterväggsgaller
24117 Träfönster 2-glas 1-luft < 1m2, strykning utsida och mellan 5,0 st 2014 6 2006 16 120

Källarfönster
24126 Träfönster 2-glas 1-luft > 1m2, strykning utsida 5,0 st 2014 6 2006 15 717

Butiksfönster
24127 Träfönster 2-glas 1-luft > 1m2, strykning utsida och mellan 6,0 st 2014 6 2006 26 356
24137 Träfönster 2-glas 2-luft, strykning utsida och mellan 21,0 st 2014 6 2006 116 789
25216 Dörrar trä med glasruta, 2 ggr strykning utsida 4,0 st 2014 6 2006 6 944
29114 Fasadställningar, målarställning 290,0 m² 2026 20 2006 57 087

F2 - FASAD MOT DAVIDSHALLSTORGByggnadsdel:
21243 Stålplåt slät, byte 100 % av ytan 4,0 m² 2036 30 2006 4 712

Burspråkstak
21511 Slätputs, omputsning 10 % av ytan 330,0 m² 2026 20 2006 47 570
21516 Slätputs, 2 ggr strykning 330,0 m² 2026 20 2006 56 265
22122 Sockel puts, lagning h < 0.5 m 5 % 27,0 m 2016 10 2006 837
22125 Sockel puts, 1 gg strykning 27,0 m 2016 10 2006 1 004
22211 Stuprör, byte galv/lack 30,0 m 2036 30 2006 19 995
22231 Stuprörsanslutning, byte gjutjärn l < 1.5 m 2,0 st 2066 60 2006 4 402
22311 Täcklister < 0.1 m, byte galv/lack 80,0 m 2036 30 2006 18 724
22331 Fönsterbleck, byte galv/lack 55,0 m 2036 30 2006 12 958
22630 Ventilationsgaller 6,4 2046 40 2006 9 920

20 st ytterväggsgaller
24117 Träfönster 2-glas 1-luft < 1m2, strykning utsida och mellan 10,0 st 2014 6 2006 32 240

Källarfönster
24126 Träfönster 2-glas 1-luft > 1m2, strykning utsida 1,0 st 2014 6 2006 3 143

Butiksfönster
24127 Träfönster 2-glas 1-luft > 1m2, strykning utsida och mellan 12,0 st 2014 6 2006 52 712
24137 Träfönster 2-glas 2-luft, strykning utsida och mellan 39,0 st 2014 6 2006 216 895
25218 Dörrar trä med glasruta, 2 ggr strykning in- och utsida 1,0 st 2014 6 2006 3 007
25510 Slagportar trä 15,0 2014 30 23 250

Kostnad? Målning/renovering
25513 Slagportar trä, justering 1,0 st 2020 6 1 504
25518 Slagportar trä, 2 ggr strykning ca 5 m2 2,0 st 2020 6 3 100

Mängd = in-och utsida
29114 Fasadställningar, målarställning 450,0 m² 2026 30 2006 88 583
63786 Exteriörbelysning på vägg/tak, byte Hg 80W, vandalsäker 4,0 st 2026 20 22 692

Entrébelysning

F3 - FASAD MOT GÅRDByggnadsdel:
21321 Tegelfogar, omfogning 5 % av ytan 340,0 m² 2026 20 2006 53 227
22122 Sockel puts, lagning h < 0.5 m 5 % 20,0 m 2016 10 2006 620
22211 Stuprör, byte galv/lack 60,0 m 2036 30 2006 39 990
22221 Hängrännor, byte galv/lack 40,0 m 2036 30 2006 22 072

Incit Xpand Besiktningsrapport
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Kostnadsläge 1302Kostnadsfaktor: 1,55 Inkl. moms och byggherrekostnader

Åtgärd Mängd KostnadNästa år Intervall, Föreg. år

3408 - BRF DAVIDSHALL
Objekt

1 - 
Byggnad

F3 - FASAD MOT GÅRDByggnadsdel:
22231 Stuprörsanslutning, byte gjutjärn l < 1.5 m 4,0 st 2066 60 2006 8 804
22331 Fönsterbleck, byte galv/lack 60,0m 2036 30 2006 14 136
22533 Fasadstegar, byte galv med ryggstöd 14,0m 2036 30 2006 63 581

Kvar??
22630 Ventilationsgaller 12,8 2046 40 2006 19 840

42 st ytterväggsgaller
23022 Balkong betong, renov. utanpåliggande < 4 m2 10,0 st 2038 30 2008 431 520

Vissa större än 4 m2
23026 Balkong betong, helmålning < 4 m2 10,0 st 2018 10 2008 17 980

Avser målning av räcken
24117 Träfönster 2-glas 1-luft < 1m2, strykning utsida och mellan 8,0 st 2014 6 2006 25 792

Källarfönster
24137 Träfönster 2-glas 2-luft, strykning utsida och mellan 35,0 st 2014 6 2006 194 649
24167 Fönsterdörr trä 2-glas dubbel, strykning utsida och mellan 7,0 st 2014 6 2006 49 650
24363 Fönsterdörr aluminium dubbel, byte trä/aluminium (2+1) 4,0 st 2048 40 2008 130 262

Trapphus
25218 Dörrar trä med glasruta, 2 ggr strykning in- och utsida 2,0 st 2014 6 2006 6 014
25510 Slagportar trä 15,0 2014 30 23 250

Kostnad? Målning/renovering
25513 Slagportar trä, justering 1,0 st 2020 6 1 504
25518 Slagportar trä, 2 ggr strykning ca 5 m2 2,0 st 2020 6 3 100

Mängd = in-och utsida
29114 Fasadställningar, målarställning 450,0 m² 2026 20 2006 88 583
63786 Exteriörbelysning på vägg/tak, byte Hg 80W, vandalsäker 3,0 st 2026 20 2006 17 019

TAK - YTTERTAKByggnadsdel:
26233 Takplåt aluminium bandtäckt, byte 100 % av ytan 620,0 m² 2036 30 2006 1 095 540
26233 Takplåt aluminium bandtäckt, byte 100 % av ytan 25,0 m² 2036 30 2006 44 175

Väggar på kupor
26812 Fotrännor, byte galv/lack 53,0 m 2036 30 2006 119 939

Mot gator
27013 Takdetaljer samtliga, byte stor omfattning ca 25 % 620,0 m² 2036 30 2006 212 381
27123 Skorsten tegel, omfogning 65,0 m² 2026 20 2006 46 345
27124 Skorsten tegel, byte krona 11,0 st 2036 30 2006 34 612

Plåtad
27241 Takluckor, byte galv/lack 60x60 cm 1,0 st 2036 30 2006 5 131
27611 Landgångar, byte smide 40,0 m 2036 30 2006 102 300
27621 Takstegar, byte smide 12,0 m 2036 30 2006 14 136
27631 Takräcke, byte smide 80,0 m 2036 30 2006 57 040

System: EL - 
6S3LE Elsystem i lägenheter, Byte inne i lgh 11,0 st 2014 60 1930 180 201

Antaget: 7st lgh + 4st lokaler
6S3LE Elsystem i lägenheter, Byte inne i lgh 11,0 st 2070 60 2010 180 201

Antaget: 11 st lgh  utfört 2010?
6S3SE Elsystem, Byte stigarledningar 22,0 st 2070 60 2010 365 961

System: LÅS - 
35953 Låssystem, byte cylinder och kista 9,0 st 2017 30 21 902

Skallås
35953 Låssystem, byte cylinder och kista 22,0 st 2017 30 53 537

Invändiga lås
64711 Kodsystem, byte kodlås, tablå 2,0 st 2017 15 5 859
64712 Kodsystem, byte kodcentral, < 4 lås 2,0 st 2017 15 20 801

System: VENT - 
57011 OVK- besiktning, självdrag 1 757,0 m² 2017 6 2008 13 617

Senast 2017-11-20
57021 Rensning ventkanaler, självdrag, lägenheter/lokaler 1 757,0 m² 2017 12 2008 9 804

Incit Xpand Besiktningsrapport
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Kostnadsläge 1302Kostnadsfaktor: 1,55 Inkl. moms och byggherrekostnader

Åtgärd Mängd KostnadNästa år Intervall, Föreg. år

3408 - BRF DAVIDSHALL
Objekt

1 - 
Byggnad

System: VENT - 
5702R Rensning Imkanaler 1 757,0 m² 2017 6 2008 8 170

System: VS - 
5251U Kv-,Vv- och Vvc-ledningar, byte, exkl ventiler 22,0st 2016 50 1930 1 657 021
5251V Ventiler Kv-,Vv- och Vvc-ledn, byte ventiler 22,0st 2016 25 76 418
5252A Ledningsnät avlopp, byte allt per lgh 19,0st 2020 70 1930 913 451

Relining (strumpa) både köks- och badrumsavlopp
5252A Ledningsnät avlopp, byte allt per lgh 3,0 st 2038 25 2013 384 611

TRP.B: 1st. stam & 3st. lgh.
5252R Avloppsledningar, rensning, nät och mark per lgh 22,0 st 2025 15 2010 45 217

Puls inkl. filmat
5651U Värmeledningar exkl ventiler, byte per lgh 22,0 st 2025 60 1930 1 545 480
5651V Ventiler till värmeledningar, byte per lgh 22,0 st 2016 30 99 879
5681U Radiatorer exkl ventiler, byte per lgh 22,0 st 2025 50 855 023
5681V Ventiler till radiatorer, byte per lgh 22,0 st 2016 25 106 869
5683I Inreglering, värme, injustering per lägenhet 22,0 st 2016 10 0 46 035
5683P Packbox, injustering radiator ventil 110,0 st 2016 15 0 27 962

Våning

BOTTENVÅNING - BOTTENVÅNING
m²7,0NTA:101 - ENTRÉ 10 ARum:

30515 Entré/Trapphus > 20 m2, helmålning 7,0 m² 2020 18 3 798
31252 Cementmosaikgolv, slipning 7,0 m² 2040 36 4 774
60541 Trapphus h > 2.7 m, byte elinstallationer glödljus 7,0 m² 2014 24 6 510

m²75,0NTA:102 - TRAPPHUS 10 ARum:
30515 Entré/Trapphus > 20 m2, helmålning 75,0 m² 2020 18 40 688
31252 Cementmosaikgolv, slipning 75,0 m² 2040 36 51 150
60541 Trapphus h > 2.7 m, byte elinstallationer glödljus 75,0 m² 2014 24 69 750

m²40,0NTA:103 - PASSAGE 10 BRum:
30515 Entré/Trapphus > 20 m2, helmålning 40,0 m² 2020 18 21 700
33127 Målad takyta 2 ggr latex, spackling bättring strykning 40,0 m² 2020 0 3 534
60481 Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer glödljus 40,0 m² 2014 24 11 284

m²72,0NTA:104 - TRAPPHUS 10 BRum:
30515 Entré/Trapphus > 20 m2, helmålning 72,0 m² 2020 18 39 060
31252 Cementmosaikgolv, slipning 72,0 m² 2040 36 49 104
60541 Trapphus h > 2.7 m, byte elinstallationer glödljus 72,0 m² 2014 24 66 960

m²0,0NTA:110 - DJURENS VÄNNERRum:
60142 Rum > 40 m2, byte elinstallationer lysrör 60,0 m² 2014 60 66 030

m²0,0NTA:111 - KONSTRum:
60132 Rum 20-40 m2, byte elinstallationer lysrör 24,0 m² 2014 60 27 528

m²0,0NTA:112 - SKRÄDDERIRum:
60132 Rum 20-40 m2, byte elinstallationer lysrör 28,0 m² 2014 60 32 116

m²0,0NTA:113 - PORSLINRum:
60142 Rum > 40 m2, byte elinstallationer lysrör 48,0 m² 2014 60 52 824

Våning

KÄLLARVÅNING - KÄLLARVÅNING
m²50,0NTA:001 - KÄLLARGÅNGARRum:

30455 Källare, helmålning 50,0 m² 2030 18 2012 17 515
60451 Källare, byte elinstallationer glödljus 50,0 m² 2014 24 3 565

m²45,0NTA:002 - VÄRMECENTRALRum:
30455 Källare, helmålning 45,0 m² 2016 18 0 15 764
32613 Putsade väggar, omputsning > 10 m2 20,0 m² 2016 18 13 330

Nedre del av väggar
52212 Cirkulationspump, vatten, byte 0.10 kW / G1 1/2" 1,0 st 2016 18 11 067
56251 Värmeväxlare, byte < 150 kW 1,0 st 2016 20 1982 47 942
56251 Värmeväxlare, byte < 150 kW 1,0 st 2016 20 1982 47 942
56361 Motoriserad ventil, värme, byte DN 25 2,0 st 2016 18 11 718

Incit Xpand Besiktningsrapport
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Åtgärd Mängd KostnadNästa år Intervall, Föreg. år

3408 - BRF DAVIDSHALL
Objekt

1 - 
Byggnad

Våning

KÄLLARVÅNING - KÄLLARVÅNING
m²45,0NTA:002 - VÄRMECENTRALRum:

56382 Cirkulationspump, värme, byte 0.55 kW / DN 32-40 1,0 st 2016 20 32 535
56872 Expansionskärl, slutet, byte < 200 liter 2,0st 2016 30 1981 13 299
60452 Källare, byte elinstallationer lysrör 45,0m² 2014 24 9 277
8321A Styr- och reglerenhet, byte vattenb.värme, stor fast 1,0st 2016 12 14 871
89111 Ställdon, byte 2,0st 2016 18 7 998

m²18,0NTA:003 - TVÄTTSTUGARum:
30644 Våtrum yta 10-20 m2, omfogn. 10 % kakel, helmåln. 18,0 m² 2016 18 12 555
31212 Klinkerplattor på golv (VA), omfogning/lagning 10% av ytan 18,0 m² 2016 18 7 142
60642 Våtrum 10-20 m2, byte elinstallationer lysrör 18,0 m² 2014 24 13 113
94113 Tvättmaskiner, byte 5,5-7,5 kg 1,0 st 2025 15 2010 52 437

W 465H
94113 Tvättmaskiner, byte 5,5-7,5 kg 1,0 st 2025 15 2010 52 437

W 465H
94143 Mangel, byte golvplacerad kallmangel 1,0 st 2017 15 22 878

KM 80
94216 Torktumlare, byte 4,5-7,5 kg med kondensor 1,0 st 2015 15 1994 60 295

TT 165
94236 Torkskåp, byte 8,5-10,5 kg 1,0 st 2015 15 1998 45 059

TS 121. Renoverat 2013
94312 Tvättbänkar, byte med blandare 1,0 st 2022 30 1992 10 540

Våning

VINDSVÅNIG - VINDSVÅNING
m²70,0NTA:001 - VINDSGÅNGRum:

60451 Källare, byte elinstallationer glödljus 70,0 m² 2014 60 0 4 991

Incit Xpand Besiktningsrapport
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HuvudgruppGruppering:
Utskriftsnivå:

Kostnadsfaktor: 1,55 Inkl. moms och byggherrekostnader
Objekt

Åtgärd Mängd

4 Övriga fasighetsägare
Företag

3408 BRF DAVIDSHALL
Objekt

1 Mark

12125 Asfalt gångbar, omläggning, handläggning 20-100 m2 90,0 m²
12375 Betongmarksten, justering 10 % av bruttoytan 55,0 m²
16230 Träplank, 62,0
16246 Skyddsräcken inkl. fundament, målning sektionsräcke 3,0 m
16328 Grindar, målning smidesgrind ca 5 m2 1,0 st
2 Utvändigt

21243 Stålplåt slät, byte 100 % av ytan 6,0 m²
21321 Tegelfogar, omfogning 5 % av ytan 340,0 m²
21511 Slätputs, omputsning 10 % av ytan 530,0 m²
22122 Sockel puts, lagning h < 0.5 m 5 % 67,0 m
22211 Stuprör, byte galv/lack 120,0 m
22221 Hängrännor, byte galv/lack 40,0 m
22231 Stuprörsanslutning, byte gjutjärn l < 1.5 m 8,0 st
22311 Täcklister < 0.1 m, byte galv/lack 130,0 m
22331 Fönsterbleck, byte galv/lack 150,0 m
22533 Fasadstegar, byte galv med ryggstöd 14,0 m
22630 Ventilationsgaller, 24,2
23022 Balkong betong, renov. utanpåliggande < 4 m2 10,0 st
24363 Fönsterdörr aluminium dubbel, byte trä/aluminium (2+1) 4,0 st
25510 Slagportar trä, 30,0
25513 Slagportar trä, justering 2,0 st
26233 Takplåt aluminium bandtäckt, byte 100 % av ytan 645,0 m²
26312 Takpapp 1-lag, byte SEP 5500 20,0 m²
26812 Fotrännor, byte galv/lack 53,0 m
27013 Takdetaljer samtliga, byte stor omfattning ca 25 % 620,0 m²
27123 Skorsten tegel, omfogning 65,0 m²
27124 Skorsten tegel, byte krona 11,0 st
27241 Takluckor, byte galv/lack 60x60 cm 1,0 st
27611 Landgångar, byte smide 40,0 m
27621 Takstegar, byte smide 12,0 m
27631 Takräcke, byte smide 80,0 m
29114 Fasadställningar, målarställning 1 190,0 m²
2M Utvändigt, målning

21516 Slätputs, 2 ggr strykning 530,0 m²
22125 Sockel puts, 1 gg strykning 47,0 m
23026 Balkong betong, helmålning < 4 m2 10,0 st
24117 Träfönster 2-glas 1-luft < 1m2, strykning utsida och mellan 23,0 st
24126 Träfönster 2-glas 1-luft > 1m2, strykning utsida 6,0 st
24127 Träfönster 2-glas 1-luft > 1m2, strykning utsida och mellan 18,0 st
24137 Träfönster 2-glas 2-luft, strykning utsida och mellan 95,0 st
24167 Fönsterdörr trä 2-glas dubbel, strykning utsida och mellan 7,0 st
25216 Dörrar trä med glasruta, 2 ggr strykning utsida 4,0 st
25218 Dörrar trä med glasruta, 2 ggr strykning in- och utsida 3,0 st
25518 Slagportar trä, 2 ggr strykning ca 5 m2 4,0 st
3 Invändigt

30644 Våtrum yta 10-20 m2, omfogn. 10 % kakel, helmåln. 18,0 m²
31212 Klinkerplattor på golv (VA), omfogning/lagning 10% av ytan 18,0 m²
31252 Cementmosaikgolv, slipning 154,0 m²
32613 Putsade väggar, omputsning > 10 m2 20,0 m²
35953 Låssystem, byte cylinder och kista 31,0 st
3M Invändigt, målning

30455 Källare, helmålning 95,0 m²
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HuvudgruppGruppering:
Utskriftsnivå:

Kostnadsfaktor: 1,55 Inkl. moms och byggherrekostnader
Objekt

Åtgärd Mängd
30515 Entré/Trapphus > 20 m2, helmålning 194,0 m²
33127 Målad takyta 2 ggr latex, spackling bättring strykning 40,0 m²
5 VVS

52212 Cirkulationspump, vatten, byte 0.10 kW / G1 1/2" 1,0 st
5251U Kv-,Vv- och Vvc-ledningar, byte, exkl ventiler 22,0 st
5251V Ventiler Kv-,Vv- och Vvc-ledn, byte ventiler 22,0 st
5252A Ledningsnät avlopp, byte allt per lgh 22,0 st
5252R Avloppsledningar, rensning, nät och mark per lgh 22,0 st
56251 Värmeväxlare, byte < 150 kW 2,0 st
56361 Motoriserad ventil, värme, byte DN 25 2,0 st
56382 Cirkulationspump, värme, byte 0.55 kW / DN 32-40 1,0 st
5651U Värmeledningar exkl ventiler, byte per lgh 22,0 st
5651V Ventiler till värmeledningar, byte per lgh 22,0 st
5681U Radiatorer exkl ventiler, byte per lgh 22,0 st
5681V Ventiler till radiatorer, byte per lgh 22,0 st
5683I Inreglering, värme, injustering per lägenhet 22,0 st
5683P Packbox, injustering radiator ventil 110,0 st
56872 Expansionskärl, slutet, byte < 200 liter 2,0 st
57011 OVK- besiktning, självdrag 1 757,0 m²
57021 Rensning ventkanaler, självdrag, lägenheter/lokaler 1 757,0 m²
5702R Rensning Imkanaler, 1 757,0 m²
6 El

60132 Rum 20-40 m2, byte elinstallationer lysrör 52,0 m²
60142 Rum > 40 m2, byte elinstallationer lysrör 108,0 m²
60451 Källare, byte elinstallationer glödljus 120,0 m²
60452 Källare, byte elinstallationer lysrör 45,0 m²
60481 Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer glödljus 40,0 m²
60541 Trapphus h > 2.7 m, byte elinstallationer glödljus 154,0 m²
60642 Våtrum 10-20 m2, byte elinstallationer lysrör 18,0 m²
63786 Exteriörbelysning på vägg/tak, byte Hg 80W, vandalsäker 7,0 st
64711 Kodsystem, byte kodlås, tablå 2,0 st
64712 Kodsystem, byte kodcentral, < 4 lås 2,0 st
6S3LE Elsystem i lägenheter, Byte inne i lgh 22,0 st
6S3SE Elsystem, Byte stigarledningar 22,0 st
8 Styr och övervakning

8321A Styr- och reglerenhet, byte vattenb.värme, stor fast 1,0 st
89111 Ställdon, byte 2,0 st
9 Utrustning

94113 Tvättmaskiner, byte 5,5-7,5 kg 2,0 st
94143 Mangel, byte golvplacerad kallmangel 1,0 st
94216 Torktumlare, byte 4,5-7,5 kg med kondensor 1,0 st
94236 Torkskåp, byte 8,5-10,5 kg 1,0 st
94312 Tvättbänkar, byte med blandare 1,0 st

Incit Xpand Mängdförteckning


